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Tämä opinnäytetyö tarkastelee kerrostalotyömaan hallintaa linjasaneeraus-
hankkeessa rakennusurakoitsijan näkökulmasta. Työn tarkoituksena on kehittää
Rakennusliike Meuronen Oy:n toimintatapoja linjasaneeraustyömaata varten
koventuneen kilpailun ja kiristyneiden työturvallisuusmääräysten takia.
Opinnäytetyössä perehdytään pää-urakoitsijan velvollisuuksiin ja tehtäviin työ-
maan valmisteluvaiheesta luovutusvaiheeseen. Työssä käydään läpi rakennus-
alan viranomaisvaatimukset, joita tulee noudattaa linjasaneeraustyömaalla. Vi-
ranomaisvaatimukset on koottu muun muassa maankäyttö- ja rakennuslaista ja
-asetuksista, työnsuojelun valvonta-asetuksista, työpaikan työsuojeluyhteistoi-
minnasta tehdystä laista, sekä valtioneuvoston asetuksista rakennustyön turval-
lisuudesta.
Työssä käsitellään myös sitä miten viranomaisvaatimukset käytännössä täyte-
tään ja minkälaisia suunnitelmia urakoitsijan tulee viranomaisvaatimusten mu-
kaista työntoteutusta varten tehdä. Lisäksi käydään läpi hyviä toiminta- ja työta-
poja, joiden mukaan urakoitsijan tulisi toimia linjasaneeraushankkeessa.
Työn tuloksena voidaan sanoa, että toimintatapojen kehittäminen parantaa
hankkeen laatua sekä yrityksen mahdollisuuksia pärjätä kilpaillulla alalla.
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This study discusses the requirements of managing a construction site of a pipe
repair project and it is conducted from the contractor’s point of view. The main
objective for the study is to develop approaches a construction site of a pipe
repair project that meets all the increased competition and tougher safety regu-
lations for Rakennusliike Meuronen Ltd.
The study discusses the obligations of the head contractor from the preparation
stage of the construction site to the completion stage of the project. In this study
focuses on the authority regulations concerning the management of a pipe re-
pair project. They include, for example, land use and building regulation, occu-
pational health and safety control regulations, the law of workplace health and
safety of collusion as well as government regulations of construction safety
among other related laws and regulations.
This study also deals with how the instructions are given for the constructor
concerning the proper policies and practices for planning and carrying out the
management process of the construction site of a pipe repair project in practice.
Based on the findings concerning the quality and policies of the process, were
made. We can state that the development based on the given instructions will
improve the firm’s ability to operate in a highly competitive market.
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61 JOHDANTO
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kerrostalotyömaan hallintaa linjasanee-
raushankkeessa rakennusurakoitsijan näkökulmasta. Vuonna 2009 Rakennus-
liike Meuronen Oy:n tekemän As Oy Veljestalon linjasaneeraushankkeen aika-
na totesimme yhdessä toimitusjohtaja Paavo Toropaisen kanssa, että lin-
jasaneeraushankkeen hallintaa voitaisiin kehittää yrityksessä.
Korjausrakentamisen kilpailu on koventunut viime vuosina taantuman takia. Li-
säksi työturvallisuusmääräykset ovat tiukentuneet viime vuosien aikana huo-
mattavasti ja tilaajien vaatimukset ovat kasvaneet suuren tarjonnan vuoksi.
Muun muassa näistä seikoista johtuen palvelun tarjoajan tulee tehostaa ja pa-
rantaa toimintaansa voidakseen vastata alan kiristyviin haasteisiin.
Kehitysratkaisuja lähdettiin muodostamaan kokemusperäisesti edellisten työ-
maiden perusteella nykyaikaisten asetusten, vaatimusten sekä hyvän rakenta-
mistavan mukaisesti.
Opinnäytetyössä perehdytään rakennusalan viranomaisvaatimuksiin, joita tulee
noudattaa linjasaneeraustyömaalla. Työssä käsitellään myös sitä kuinka viran-
omaisvaatimukset käytännössä täytetään, ja minkälaisia suunnitelmia urakoitsi-
jan tulee viranomaisvaatimusten mukaista työntoteutusta varten tehdä. Lisäksi
käydään läpi hyviä toiminta- ja työtapoja, joiden mukaan urakoitsijan tulisi toimia
linjasaneeraus hankkeessa.
Työn tuloksena voidaan sanoa, että toimintatapojen kehittäminen parantaa
hankkeen laatua sekä lisää yrityksen mahdollisuuksia pärjätä kilpaillulla alalla.
72 VIRANOMAISVAATIMUKSET
2.1 Rakennustyönjohto
Maankäyttö- ja rakennuslaki 122 § edellyttää, että lupaa tai muuta viran-
omaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta
ja sen laadusta vastaava henkilö, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii ra-
kentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hy-
vän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta (vastaava työnjohtaja).
Tarpeen mukaan rakennustyössä tulee olla erityisalan työnjohtajia sen mukaan
mitä asetuksella säädetään.
Vastaavan työnjohtajan tai eritysalan työnjohtajan hakemiseksi täytetään liitteen
1 mukainen hakemus ja toimitetaan hakemus kunnan rakennusvalvontaviran-
omaiselle hyväksyttäväksi. (Liite 1: Vastaavan työnjohtajan hakemus).
2.2 Aloittamisilmoitus
Maankäyttö- ja rakennuslain 149 § edellyttää, että rakennustyöstä on ennen
sen aloittamista tehtävä liitteen 2 mukainen ilmoitus kunnan rakennusvalvonta-
viranomaiselle (aloittamisilmoitus). (Liite 2: Rakennustöiden aloitusilmoitus lo-
make RH 5).
2.3 Ennakkoilmoitus
Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyönturvallisuudesta (26.3.2009/205)
määrätään, että päätoteuttajan tulee ennen rakennustyön alkua tehdä asian-
omaiselle työsuojeluviranomaiselle liitteen 3 mukainen ennakkoilmoitus työ-
maasta, jonka on tarkoitus kestää kauemmin kuin kuukauden, jolla itsenäiset
työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee vähintään kymmenen työntekijää
8sekä työmaasta ja jolla työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää. (Liite
3: Rakennustyön ennakkoilmoitus lomake).
3 TYÖTURVALLISUUS
Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista kirjallisesti työtur-
vallisuutta koskevat suunnitelmat, joiden mukaan työt, työvaiheet ja niiden ajoi-
tus järjestetään mahdollisimman turvallisiksi ja varmistaa, ettei niistä aiheudu
vaaraa työmaalla työskenteleville ja muille työn vaikutuspiirissä oleville. Tällöin
päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työ-
maan yleisistä työtehtävistä, työolosuhteista ja työympäristöstä aiheutuvat ra-
kennustyön vaara- ja haittatekijät. Vaara- ja haittatekijät on poistettava asian-
mukaisesti sekä milloin niitä ei voida poistaa, on arvioitava niiden merkitys työ-
maalla työskentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja
terveydelle. (Valtioneuvoston asetus rakennustyönturvallisuudesta
26.3.2009/205 10 §).
Päätoteuttajan tulee valvoa, että jokainen työmaalla toimiva alihankkija on pe-
rehtynyt työmaan työturvallisuusasioihin ja tehnyt omien töidensä osalta tehtä-
väsuunnittelua, johon sisältyy työturvallisuus sekä osallistunut työmaan työtur-
vallisuussuunnitteluun. Kaikilla työmaalla toimivilla urakoitsijoiden työntekijöillä
olisi hyvä olla voimassa oleva työturvallisuuskortti. (RT 10-10982 Rakennuttajan
työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa).
Kohteelle tyypillisiä työturvallisuusriskejä ja muita riskejä sisältäviä työvaiheita
tai olosuhteita ovat:
? kulkutiet
? purkutyöt
? tehtävät tulityöt
? putoamissuojaukset
? pölyn- ja meluntorjunta
9? työnaikaiset palokatkot
? vanhat myrkylliset maalit
? omaisuuden turvaaminen
? rakenteiden tuenta- ja vahvistustyöt
? työkohteen ja työmaa-alueen siisteys
? työmaaliikenteen ja nostotoimien järjestäminen
? materiaalisiirrot ja nostot työmaalla ja katualueella
? purku- ja työalueiden tekeminen sähköstä jännitteettömäksi
? asbestipurku ja muiden vaarallisten tai haitallisten aineiden purku
? poistumis- ja pelastusteiden merkitsemiseen ja vapaana pitäminen
? toiminnassa olevien tilojen henkilöstön ja näihin tiloihin kulkevien vierai-
den tai asiakkaiden kulku- ja työturvallisuus.
3.1 Turvallisuuskatselmukset
Rakennustyömaalla on työn aikana ainakin kerran viikossa pidettävä turvalli-
suuskatselmus. Suoritettavissa kunnossapitotarkastuksissa on tarkastettava
muun muassa työmaan ja työkohteiden yleisjärjestys, putoamissuojaus, valais-
tus, rakennustyön aikainen sähköistys, nosturit, henkilönostimet ja muut nosto-
laitteet, nostoapuvälineet, rakennussahat, telineet, kulkutiet sekä maan ja kai-
vantojen sortumavaaran estäminen. Lisäksi on tarkastettava muut turvallisuu-
den kannalta merkittävät asiat. Nosturin ja muun nostolaitteen käyttäjän on päi-
vittäin sekä tarvittaessa ennen työn alkua kokeiltava laitteen toiminta ja varmis-
tuttava varsinkin kylmänä ja sateisena aikana koekäytöin jarrujen ja turvalaittei-
den toiminnasta. Ajoneuvo- tai kuormausnosturia käytettäessä on erityisesti
tarkastettava perustaminen. (Valtioneuvoston asetus rakennustyönturvallisuu-
desta 26.3.2009/205 16 §).
Viikoittaisia turvallisuustarkastuksia voidaan suorittaa esimerkiksi TR-
mittauksen avulla. (Liite 4: TR-mittari).
TR-mittari on talonrakennustyömaan työturvallisuuden havaintomenetelmä.
Menetelmässä havainnoidaan koko työmaa tukkimiehen kirjanpidolla kunnos-
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sa/korjattavaa-havainnoin kuudesta keskeisestä tapaturmiin vaikuttavasta asi-
asta. Menetelmä on otettu käyttöön 1990-luvun puolivälissä. Se on yleisesti
myös työmaiden käytössä viikoittaisen työsuojelutarkastuksen menetelmänä.
Tulosten on todettu ennustavan hyvin tapaturmien esiintymistä työmaalla.
Pääurakoitsijan suorittaman TR-indeksin tavoiteluku on 90. Jos työmaalla on
kaksi peräkkäistä TR-mittausta alle 90, järjestetään työsuojelupäällikön kutsusta
työmaalla työturvallisuuskokous. Tässä kokouksessa käsitellään korjaavat ja
ennaltaehkäisevät toimenpiteet, jotta alituksia ei jatkossa syntyisi. Kokoukseen
pitää osallistua turvallisuuskoordinaattori, työsuojelupäällikkö, pääsuunnittelija
ja keskeisten aliurakoitsijoiden työnjohto. (Suomen työsuojeluhallinto).
3.2 Henkilönsuojainten tarve rakennustöissä
Työnantajan on valittava henkilönsuojaimet työntekijän turvallisuudelle ja ter-
veydelle aiheutuvien vaarojen tunnistamisen ja niiden merkityksen arvioinnin
perusteella. Rakennustyössä on käytettävä työn ja työolosuhteiden edellyttä-
mää henkilökohtaista silmien suojausta. Työnantajan on annettava työntekijöille
käyttöön suojalasit niissä töissä, joissa on merkittävä silmätapaturmanvaara.
Käytettäessä valjastyyppistä turvavyötä köysineen on käytettävä itsetoimivalla
pituuden säätimellä varustettua varmistusköyttä, jos köyden pituutta joudutaan
jatkuvasti säätämään. Rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää. Raken-
nustyömaalla on yleensä käytettävä turvajalkineita. Lattiatöissä ja muissa vas-
taavissa polvia rasittavissa töissä on käytettävä polvensuojaimia. Rakennus-
työmaalla on käytettävä heijastavaa varoitusvaatetusta, jotta työntekijä näkyy
hyvin. (Valtioneuvoston asetus rakennustyönturvallisuudesta 26.3.2009/205 71
§).
3.3 Kuvallinen henkilötunniste ja kulkulupa
Jokaisella työmaalla työskentelevällä on näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen
tunniste, jossa on myös henkilön työnantajan nimi. Päätoteuttajan tulee pitää
kirjaa työmaalla työskentelevistä henkilöistä. Henkilötunnisteen ja kulkuluvan
11
käytöllä voidaan valvoa, että työmaalla on vain henkilöitä, joilla on siihen oikeus.
Kulkuluvan luovutuksen edellytyksenä tulee olla työntekijän perehdyttäminen
työmaan turvallisuuteen. Rakennuttaja voi lisäksi edellyttää, että jokaisella työn-
tekijällä on voimassa oleva työturvallisuuskortti. (RT 10-10982 Rakennuttajan
työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa).
3.4 Kulku- ja poistumistiet
Kaikille työskentelypaikoille on järjestettävä riittävästi turvallisia, tarkoituksen-
mukaisia, helposti käytettäviä, soveltuvia ja tarvittaessa selvästi merkittyjä kul-
kuteitä. Kulkutiet, lattiat, portaat ja käytävät on pidettävä sellaisessa kunnossa,
että liukastumis-, kompastumis- ja putoamisvaara on mahdollisimman vähäinen.
Työskentelykohteisiin tulee järjestää turvallinen kulku ottaen huomioon muun
muassa kulkukertojen tiheys, työskentelypaikan korkeus ja työskentelyn kesto.
Portaat ja kulkutiet on tehtävä vähintään 0,6 metriä leveiksi. Kuljetussiltojen le-
veyden on oltava vähintään 1,0 metriä. Rakenteista ulkonevat teräkset, pultit ja
muut tapaturman vaaraa aiheuttavat esineet on katkaistava, suojattava tai taivu-
tettava. (Valtioneuvoston asetus rakennustyönturvallisuudesta 26.3.2009/205
31 §).
Vaaratilanteissa työntekijöiden on voitava poistua nopeasti ja mahdollisimman
turvallisesti kaikista työpisteistä. Poistumis- ja pelastautumisreitit on pidettävä
esteettöminä ja niiden on johdettava turvalliselle alueelle mahdollisimman suo-
raan. Uloskäytävien ja kulkureittien ovien tulee olla hätätilanteessa helposti
avattavia. Hätätilanteissa käytettävät uloskäytävät ja kulkureitit on tarvittaessa
osoitettava asianmukaisin merkinnöin. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön-
turvallisuudesta 26.3.2009/205 73 §).
3.5 Kaivutyö ja kaivannon tuenta
Kaivutyö on tehtävä turvallisesti ottaen huomioon maan geotekniset ominaisuu-
det, kaivannon syvyys, luiskan kaltevuus ja kuormitus sekä vedestä ja liikenteen
12
tärinästä aiheutuvat vaaratekijät. Jos sortuma saattaa aiheuttaa tapaturman,
kaivannon seinämä on tuettava. Luotettavan selvityksen perusteella voidaan
kaivannon työturvallisuus toteuttaa luiskaamalla tai porrastamalla kaivanto. Eri-
tyisiin toimenpiteisiin sortumisen aiheuttaman tapaturman vaaran välttämiseksi
on tarvittaessa ryhdyttävä sateen, kuivumisen tai roudan sulamisen johdosta.
Samoin on toimittava, jos kaivetaan eloperäisiä tai hienorakeisia maalajeja tai
kahta metriä syvempää, kapeaa kaivantoa tai kun kaivannon yhteydessä tai
läheisyydessä suoritetaan tärinää aiheuttavaa työtä taikka kun kaivantoon vai-
kuttaa raskas ajoliikenne. Tehtäessä kaivutyötä rakennuksen tai muun raken-
nelman alla tai vieressä on ryhdyttävä ennalta riittäviin tukitoimenpiteisiin sor-
tumisen estämiseksi. (Valtioneuvoston asetus rakennustyönturvallisuudesta
26.3.2009/205 34 §).
3.6 Sähkötyöt ja sähkötapaturman vaaran torjunta
Sähkötöiden turvallisuudesta ja tekemisestä säädetään sähköturvallisuuslaissa
(410/1996) ja sen nojalla annetuissa määräyksissä. Sähkölaitteet, kuten kaape-
lit ja jakokeskukset on sijoitettava siten, etteivät ne rikkoudu, eivätkä aiheuta
sähköiskun vaaraa tai kompastumisvaaraa kulkuteillä. Ajoteillä olevat kaapelit
on joko suojattava tarkoituksenmukaisella tavalla ajoneuvojen aiheuttamilta ra-
situksilta tai ripustettava riittävän korkealle. Milloin työmaalla tai sen läheisyy-
dessä on sellaisia eristämättömiä johtoja, joita ei voida työn ajaksi siirtää tai
saattaa jännitteettömiksi, on välillinen ja välitön sähkötapaturman vaara estettä-
vä suojarakenteilla tai muilla keinoin. (Valtioneuvoston asetus rakennustyöntur-
vallisuudesta 26.3.2009/205 75 §).
4 PALOTURVALLISUUS
Tämän luvun tarkoituksena on ohjeistaa työmaan paloturvalliseen työympäris-
töön ja työolosuhteisiin työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi
sekä ennalta ehkäistä palon syttymistä.
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Tulityöt on järjestettävä siten, että palovaara on mahdollisimman vähäinen.
Työmaalla on oltava tarpeelliset palonsammutus- ja -hälytysvälineet sekä turval-
lisuuskilvet, joiden laadun ja määrän osalta on tarvittaessa käännyttävä palovi-
ranomaisen puoleen. Työmaalla on oltava myös tarpeelliset ohjeet tulipalon va-
ralta. Työmaan vastuuhenkilön on huolehdittava, että työmaalla on riittävä mää-
rä alkusammutukseen perehdytettyjä henkilöitä. (Rakennustöiden turvallisuus-
määräys VNp 629/94 17 § 1 mom.).
Tulitöiden tekijöillä, töiden valvojilla ja vartioinnista vastaavilla on oltava voimas-
sa oleva tulityökortti, jonka Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto (SVK) ja
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) ovat hyväksyneet, sekä työkoh-
teeseen soveltuva kirjallinen tulityölupa.  (Liite 5: Pohjola Vakuutus Oy:n tulityö-
lupa).
Palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rakennuksessa tulee olla rajoitettua.
Osastoivat rakennusosat niihin liittyvine laitteineen ja varusteineen tulee tehdä
siten, että palon leviäminen osastosta toiseen estyy määrätyn ajan. Osastoivan
rakennusosan läpi saa johtaa tarpeelliset putket, roilot, kanavat, johdot ja hormit
sekä kuljetinlaitteistojen edellyttämät läpiviennit edellyttäen, ettei olennaisesti
heikennetä rakennusosan osastoivuutta. (Suomen rakentamismääräyskokoel-
ma E1 Rakennusten paloturvallisuus).
Erilaisiin palokatkomenetelmiin voi tutustua esimerkiksi Suomen Palokatkoyh-
distys ry:n tekemässä palokatko-oppaassa.
4.1 Tulitöiden valvontasuunnitelma
Tulitöiden turvallinen tekeminen edellyttää, että yrityksillä on kirjallinen ohje,
jossa määritellään ne ehdot joiden puitteissa tulitöitä voidaan tehdä. Tämä ohje
on tulitöiden valvontasuunnitelma. Valvontasuunnitelma on pysyvä ohje tulitöi-
den turvallisuudesta tilapäisellä ja vakituisella tulityöpaikalla. Valvontasuunni-
telma on yleisohje eikä se korvaa kutakin työtä varten työmaalla erikseen
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myönnettävää tulityölupaa. Suunnitelmassa määritetään yritys- ja työmaakoh-
taisesti tulitöiden valvonnan käytännön toimet.
Valvontasuunnitelman sisältö:
? tulitöistä vastaavat henkilöt
? tulityölupaa edellyttävät työt
? tulityövartioinnista vastaavat henkilöt.
? tulityöluvan myöntämiseen oikeutetut henkilöt
? paloturvallisen työmenetelmän valinnasta vastaavat henkilöt
? alkusammutus- ja suojauskaluston hankinnasta vastaavat henkilöt
? työkohteen palovaarallisuuden tarkastamisesta vastaavat henkilöt
Rakennustyömailla tulitöitä ja turvallisuuden kannalta tärkeitä suunnittelukohtei-
ta ovat muun muassa:
? kaasu- ja kaarihitsaus
? poltto- ja kaarileikkaus
? laikkahionta- ja katkaisutyöt
? tulityövälineistöjen varastointi alueet
? työt, joissa käytetään avotulta, nestekaasua, liuottimia tai kuumailmapu-
haltimia.
Tilapäisessä tulityökohteessa vartiointi on ensiarvoisen tärkeää sekä työn aika-
na että sen jälkeen. Jotta vartiointi hoidetaan huolellisesti, tulee siitä ja vartioin-
nin kustannuksista sopia jo työtä suunniteltaessa toteuttajan ja tilaajan kesken.
Erityisiä turvallisuus- ja terveysvaaroja sisältävät työt tulee ottaa huomioon
suunnittelussa. (Vakuutusyhtiöiden tulitöitä koskeva suojeluohje sekä katto- ja
vedeneristysalan töiden erillinen suojeluohje 1994).
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4.2 Tulitöiden suojavarustus
Henkilökohtainen suojavarustus valitaan työtehtävän ja ympäristön mukaan.
Varustuksen on oltava kyseiseen työtehtävään sopiva ja työturvallisuusmäärä-
ysten mukainen. Normaalin suojavarustuksen lisäksi terveyshaittoja voidaan
tulitöissä vähentää tehokkaalla kohdepoistolaitteistolla. Hitsaustöissä kohde-
poiston imusuulake on vietävä riittävän lähelle ja sitä on siirrettävä hitsaustyön
etenemisen tahdissa. Imuvaikutus ulottuu useimmiten vain noin 20–30 cm:n
päähän imuaukosta. Ruostumattoman teräksen ja alumiinin hitsauksessa tulee
käyttää raitisilmanaamaria.
Suojavarustuksen lisäksi työkohteessa tulee olla alkusammutuskalusto. Käyttö-
kelpoisimpia rakennustyömaalla ovat yhden henkilön käsiteltävät käsisammut-
timet ja sammutuspeitteet. Käsisammuttimen tulee olla sisäasiainministeriön
hyväksymä. Käsisammuttimien soveltuvuus erityyppisiin paloihin ilmoitetaan
kirjaimilla. Sammuttimet jaetaan lisäksi kolmeen eri teholuokkaan: teholuokka 1
on pienin ja 3 on suurin. Tulityöpaikalla on oltava vähintään yksi 43A 183B C -
luokan käsisammutin ja lisäksi tulityöpaikan noutoetäisyydellä toinen vastaava
käsisammutin tai kaksi 27A 144B C -luokan käsisammutinta. (Vakuutusyhtiöi-
den tulitöitä koskeva suojeluohje sekä katto- ja vedeneristysalan töiden erillinen
suojeluohje 1994).
4.3 Toimenpiteet ja tarkastukset
Työkohteessa on ennen tulitöiden aloittamista ja työn edetessä tarkastettava
tulitöiden valvontasuunnitelmassa esitetyt asiat ja niiden toteutuminen.
Tulitöitä ei saa aloittaa ennen kuin:
? tulityöluvassa edellytetyt turvallisuustoimet on toteutettu
? on selvitetty, missä lähimmät puhelimet sijaitsevat ja mikä on palokunnan
hälytysnumero
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? automaattinen paloilmoitin ja -sammutuskalusto on kytketty irti ja asiasta
ilmoitettu paloviranomaisille ja aluehälytyskeskukseen, jos erheellisen
hälytyksen mahdollisuus on olemassa
? tulityötila on siivottu ja sen ympäristö on siivottu vähintään kymmenen
metrin etäisyydeltä
? palavat materiaalit on poistettu ja siirretty muualle tai palavat rakenteet
on suojattu palamattomalla suojapeitteellä, joka asetetaan tiiviisti suojat-
tavan kohteen päälle
? on tarkistettu tulityöpaikan ympäristö kuten viereiset tilat ja järjestetty nii-
hinkin tarvittaessa tulityövartiointi
? on varmistettu, ettei kohteen ympäristössä ole koneita tai laitteita, jotka
vaikuttavat turvalliseen työhön
? rakenteissa olevat aukot kuten läpiviennit on tukittu ja suojattu
? vaara-alue on tarvittaessa kostutettu tai vaahdotettu, mikäli tästä ei ai-
heudu rakenteellista haittaa
? kohteeseen on varattu palamattomia suojapeitteitä tai esim. mineraalivil-
lalevyjä, joilla kohde eristetään ympäristöstä ja estetään kipinöiden le-
viäminen ympäristöön
? alkusammutuskalusto on työkohteessa.
(Vakuutusyhtiöiden tulitöitä koskeva suojeluohje sekä katto- ja vedeneristysalan
töiden erillinen suojeluohje 1994).
5 Tuotannon laatu
Tuotannon laatu korjaustyömaalla tarkoittaa, että korjaustyö tehdään suunnitel-
lussa aikataulussa ja kustannustavoitteessa sekä turvallisesti ja laatutavoittei-
den mukaisesti hyvää rakennustapaa noudattaen. Laatu tarkoittaa, että työssä
käytetään kohteeseen soveltuvia työmenetelmiä, olosuhteet vastaavat työn ja
materiaalien vaatimuksia ja työ voidaan tehdä ilman häiriöitä. Korjauskohteen
turvallisuus pitää sisällään sekä työntekijöiden, rakennuksen käyttäjien ja korja-
ustyön vaikutuspiirissä olevien turvallisuuden että kohteen ympäristön turvalli-
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suuden. Sen lisäksi, että lopputulos vastaa asiakkaan vaatimuksia, asiakaskes-
keinen laatu tarkoittaa myös sitä, että yhteistyö hankkeen osapuolten välillä
toimii ja tilaaja pidetään koko hankkeen ajan tietoisena hankkeen kulusta.
Maankäyttö- ja rakennuslaki 150 § edellyttää, että rakennustyömaalla pidetään
rakennustyön tarkastusasiakirjaa, johon kootaan viranomaisten vaatimat laa-
dunvalvontatoimenpiteet. Tarkastusasiakirjan pitotapa ja asiakirjamalli käydään
läpi rakennusvalvontaviranomaisten kanssa viimeistään työmaan aloituskoko-
uksessa. Tarkastusasiakirja voi toimia osana työmaan laatusuunnitelmaa, mutta
yleensä työmaan laatusuunnitelma on huomattavasti laajempi kokonaisuus.
(Ratu Korjaustöiden laatu 2007).
5.1 Laatu ja laadunvarmistus
Työmaalla seurataan toteutuvaa työn laatua koko työn ajan. Laadunvalvonta-
tarkastuksia, -mittauksia ja kokeita sekä mallityötarkastuksia järjestetään tarkas-
tusasiakirjassa ja laatusuunnitelmassa sekä suunnitelmissa esitetyistä töistä,
työvaiheista, pinnoista ja asennuksista. Laatusuunnitelma on rakennuslupavi-
ranomaisten edellyttämä laatuasiakirja, jonka laatimisen ja toteutumisen seu-
rannan velvollisuudet esitetään rakennusluvassa.
Laadunvarmistus- ja -tarkastustoimia ovat muun muassa:
? putkistojen, kanavien ja laitteiden asennustyön asennustapatarkastukset,
joita tehdään koko työn ajan, jotta kaikki asennukset tulevat tarkastetuiksi
ennen niiden jäämistä rakenteiden alle ja ennen niiden käyttöönottoa
? putkistojen painekokeet
? putkiliitosten tiiviyden ja putkien kiinnitysten tarkastaminen
? putkieristysten tarkastukset
? palon-, äänen- ja lämmöneristystöiden työ- ja asennustarkastukset
? rakenteiden vedeneristysten kalvopaksuus- ja tiiviysmittaukset
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? rakenteiden kosteusmittaukset
? seinä- ja lattialaattojen kiinnipysyvyyden mittaus vetokokeilla
? iv-hormien nuohous
? sähkötarkastus
? sähkö- ja teleasennusten toimivuuskokeet.
Työmaan laadunvarmistusmittauksista ja -kokeista, toteutuneista asennusrat-
kaisuista ja asennustavoista kirjataan ylös tarkastus- ja mittaustulokset. Tarvit-
taessa tarkastuskohteet kuvataan. Tarkastusdokumentit esitetään valvojalle ja
tilaajalle sekä toimitetaan tilaajalle työmaa-asiakirjojen luovutuksen yhteydessä.
(Liite 6: Linjasaneerauksen toteutuksen tehtävä- ja tarkistuslista).
Työmaalla ylläpidetään työmaan tarkastusasiakirjaa, johon kirjataan laadunval-
vonnan suunnitelma, toteutuneet tarkastukset ja tarkastusten tekijä. Työmaalla
kerätään tuotekansiota käytetyistä tarvikkeista ja materiaaleista. Tuotekansio
toimitetaan tilaajalle hankkeen luovutuksen yhteydessä. Työmaa-asiakirjoista,
suunnitelmista, laitevalmistajien käyttö- ja huolto-ohjeista ja muista laitteistojen
ja järjestelmien käyttöön liittyvistä asiakirjoista kerätään tiedot ja asiakirjat, jotka
liitetään kiinteistön huoltokirjaan. (Ratu G-0295 Linjasaneeraus. Toteutusohje).
5.2 Työmaan laatusuunnitelma
Työmaan laadun toteutuminen varmistetaan työmaan laatusuunnitelman avulla.
Laatusuunnitelman laatii urakoitsija. Laatusuunnitelmaan kootaan kaikki suunni-
telmat, toimenpiteet, apuvälineet ja keinot, joilla asiakkaan tilaama lopputulos
saavutetaan hyvän rakennustavan mukaisesti. Työmaan laatusuunnitelmassa
määritellään kyseisellä työmaalla käytettävät tuotannonohjaus- ja laadunvarmis-
tusmenettelyt. Suunnitelmassa esitetään, mitä yrityksen laatujärjestelmän toi-
mintamalleja ja apuvälineitä kyseisellä työmaalla käytetään.
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Laatusuunnitelmassa esitetään muun muassa seuraavaa:
? kohteen kuvaus sekä rakennuttajan, urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden
edustajien yhteystiedot, vastuualueet
? työmaan aikataulujen laadinnan, seurannan sekä ohjauksen menettely-
tavat
? taloudellisen suunnittelun ja ohjauksen menettelytavat
? työmaalla syntyvät todennäköiset ja olennaiset ongelmat ja niihin varau-
tuminen
? kohteen tekniset, toiminnalliset ja hankintatoimen ongelmat ja selvitetään
? ongelmien syyt, arvioidaan seuraukset ja esitetään konkreettiset toimen-
piteet niiden ehkäisemiseksi
? miten suunnitelmien, hankintojen ja tuotannon laatu varmistetaan
? mitä laadunvarmistustoimia työmaan omien töiden ja aliurakkatöiden
osalta käytetään esimerkiksi laadunvarmistusmittaukset, -kokeet ja -
tarkastukset
? miten laatupoikkeamat selvitetään ja korjataan
? mallityökäytäntö
? miten hankkeen ympäristövaikutuksiin varaudutaan
? miten työmaan turvallisuus ja ympäristön suojelu toteutetaan.
? työmaalla pidettävät kokoukset ja niissä käsiteltävät asiat
? kohteen oma luovutus ja luovutusmenettelyt tilaajalle.
Ennen varsinaista rakentamisen aloittamista urakoitsija tekee kohdekohtaisen
tuotannonsuunnittelun. Työmaan tuotannonsuunnittelu koostuu useista suunnit-
telutehtävistä, joita ovat esimerkiksi työmaan aikataulusuunnittelu, turvallisuus-
suunnittelu ja laatusuunnittelu.
Rakentamisvaiheessa tehdään yhdessä sovitut laadunvarmistuksen toimenpi-
teet ja niiden tulokset dokumentoidaan työmaan laatusuunnitelman mukaisesti.
Laadunvarmistustoimenpiteitä voivat olla muun muassa aloituspalaveri, malli-
työn tarkistaminen, kokeet ja mittaukset sekä urakoitsijan omat tehtäväkohtaiset
laadunvarmistusraportit ja dokumentit. (Ratu Korjaustöiden laatu 2007).
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6 Kohteen luovutus
Kohteen luovutukseen liittyvät RT:n ja Ratu:n ohjekortit on tehty noudattaen
Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998).
Valmis linjasaneeraustyö luovutetaan huoneiston haltijalle ja tilaajalle sopimus-
asiakirjoissa esitetyssä järjestyksessä. Yleensä käytössä olevissa huoneistossa
kylpyhuoneet ja keittiöt luovutetaan käyttöön heti linjakohtaisen korjaustyön
valmistuttua. Koko hanke luovutetaan tilaajalle hankkeen kaikkien töiden val-
mistuttua.
Ennen työn luovuttamista tilaajalle koko urakkasuoritus tarkastetaan. Tarkastus-
ta varten osakkaita ja kiinteistön käyttäjiä pyydetään tekemään huoneistoissa
havaituista virheistä virheluettelo (RT 80275), jonka valvoja ja urakoitsija käyvät
läpi tarkastuksen yhteydessä. Havaitut virheet ja puutteet korjataan ennen työn
luovuttamista tilaajalle. Tarkastuksen tekee valvoja yhdessä urakoitsijan kans-
sa. Tarkastuksesta laaditaan valvontamuistio ja virheluettelo.
Hankkeen luovutustarkastuksessa niin sanotussa vastaanottotarkastuksessa
taloyhtiön edustaja, valvoja ja urakoitsija tarkastavat urakkasuorituksen. Tarkas-
tuksessa havaitut virheet ja puutteet kirjataan ja liitetään vastaanottotarkastus-
pöytäkirjaan (RT 80272). Virheet ja puutteet korjataan tarkastuksessa sovitun
aikataulun mukaisesti. Luovutuksen yhteydessä pidetään hankkeen toteutuk-
sesta vastanneen urakoitsijan ja tilaajan välinen taloudellinen loppuselvitys.
(Ratu G-0295 Linjasaneeraus. Toteutusohje).
6.1 Vastaanotto- ja jälkitarkastus
Urakkasuorituksen vastaanotto alkaa, kun jompikumpi sopijapuolista, yleensä
urakoitsija sitä pyytää. Vastaanottotarkastus aloitetaan viimeistään 14 vuoro-
kauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Vastaanottotarkastuksessa verrataan
työn tulosta urakkasopimukseen ja eroavaisuudet kirjataan vastaanottotarkas-
tuksen pöytäkirjaan (RT 80274) ja virheluetteloon (RT 80275). Urakkasuoritus
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otetaan vastaan, jos puutteet ovat niin vähäiset, etteivät ne estä käyttöönottoa.
Mikäli vastaanottopöytäkirjaan on merkitty virheitä tai puutteita, tulee ne tarkas-
taa jälkitarkastuksessa. Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja. Jälkitarkastuksesta
voidaan sopia vastaanottotarkastuksessa. (RT 18–10780  Asuntoyhtiön korja-
ushankkeen kulku).
6.2 Taloudellinen loppuselvitys
Ellei vastaanottotarkastuksessa ole selvitetty urakan taloudellisia asioita, teh-
dään taloudellinen loppuselvitys erikseen ja siitä laaditaan pöytäkirja. Urakoitsija
lähettää oman esityksensä selvityksestä tilaajalle, joka tutustuttuaan siihen pyy-
tää taloudellista loppuselvitystä kohtuullisen ajan kuluessa. Päätäntävalta korja-
ushankkeen toteutustavasta ja korjausten perustasosta kuuluu asuntoyhtiölle.
Huoneistoihin vaikuttavaan korjaushankkeeseen ryhtyessään asuntoyhtiö voi
halutessaan päättää, että osakkaille maksetaan hyvitystä sellaisista osakkaan
itse maksamista asennuksista tai kalusteista, jotka voidaan urakan yhteydessä
hyödyntää. Osakkaille voidaan antaa mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisia
materiaaleja heidän huoneistossaan käytetään tai minkälaisia ylimääräisiä töitä
korjaushanke heidän huoneistossaan sisältää, jolloin urakan perustason ylittä-
vistä ratkaisuista aiheutuvat lisäkustannukset peritään osakkaalta. Hyvitykset ja
lisäveloitukset voidaan luontevasti käsitellä taloudellisen loppuselvityksen yh-
teydessä. Urakoitsija tekee oman ehdotuksensa kutakin osakasta koskevista
hyvityksistä ja veloituksista tilaajayhtiölle, joka puolestaan pyytää osakkailta
esityksen hyväksymistä tai vastaehdotusta. Sekä hyväksymisilmoitukset että
vastaehdotukset on syytä pyytää kirjallisesti myöhempien epäselvyyksien vält-
tämiseksi. (RT 18–10780  Asuntoyhtiön korjaushankkeen kulku).
6.3 Takuun aikana havaitut virheet ja puutteet
Mikäli urakkasuorituksessa ilmenee takuuaikana virheitä ja puutteita, niistä on
viipymättä ilmoitettava kirjallisesti urakoitsijalle. Erityisen tärkeää on ilmoittaa
sellaisista puutteista tai virheistä, jotka vaikuttavat turvallisuuteen ja/tai tervey-
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teen tai saattavat aiheuttaa lisävahinkoa ja nostaa korjauskustannuksia. Viat,
jotka eivät kuulu edellä selostettuihin ja ovat vähäisiä, voidaan korjata vuosita-
kuukorjauksessa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että huoltoliike nou-
dattaa huoltokirjassa mainittuja tarkastus- sekä huolto-ohjeita. Jos laitteita ja
materiaaleja ei huolleta urakoitsijan ja valmistajan antamien ohjeiden mukaan,
niiden takuu voi raueta. (RT 18–10780 Asuntoyhtiön korjaushankkeen kulku).
6.4 Takuutarkastukset
Takuuaika on yleensä kaksi vuotta, ellei urakkasopimuksessa ole muuta mainit-
tu. Esimerkiksi vedeneristystöille annetaan yleensä kymmenen vuoden takuu.
Takuutarkastuksia on syytä tehdä kaksi: ensimmäisen ja toisen vuoden jälkeen.
Tarkastuksista laaditaan pöytäkirja (RT 80273) ja tarvittaessa virheluettelo (RT
80275).
Mikäli urakkaan on sisältynyt osakashallinnassa olevissa tiloissa tehtäviä töitä,
kiinteistön käyttäjille jaetaan ennen takuutarkastusta virheluettelolomakkeet.
Virheluettelolomakkeet toimitetaan täytettäviksi jokaiseen huoneistoon ja lisäksi
kaikille yhtiön muualla asuville osakkeenomistajille. Jos kiinteistön käyttäjä jät-
tää kyselyn yhteydessä ilmoittamatta takuun piiriin kuuluvasta selvästä viasta tai
puutteesta ja se sen johdosta jää takuuaikana korjaamatta, hän saattaa joutua
tilaajaa nähden vastuuseen niistä ylimääräisistä kustannuksista, joita vian kor-
jaamisesta myöhemmin aiheutuu. (RT 18–10780 Asuntoyhtiön korjaushank-
keen kulku).
7 Vakuutukset
Tämä luku koostuu Pohjola Vakuutus Oy:n tuotepäällikkö Kaj Nybergin haastat-
telusta. Haastattelun tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia vakuutusvaihtoehto-
ja urakoitsijalla on linjasaneeraushankkeeseen.
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7.1 Asennus- ja rakennustyövakuutus
Asennus- ja rakennustyövakuutus on nimensä mukaisesti tarkoitettu rakennus-
tai asennusprojektien omaisuusvakuutukseksi. Vakuutus kattaa ehdoissa maini-
tuin rajoituksin vakuutuksen kohteelle sattuneet äkilliset, ennalta arvaamattomat
esinevahingot.
Yleensä asennus- ja rakennustyövakuutus tehdään projektikohtaisena, määrä-
aikaisena vakuutuksena. Pienurakoiden sekä huolto- ja kunnossapitotoiminnan
osalta on mahdollista tehdä myös jatkuva vuosivakuutus, jossa maksun mää-
räytymisperusteena on vakuutetusta toiminnasta kertyvä vuosiliikevaihto tai
-laskutus.
Asennus- ja rakennustyövakuutus on Suomen olosuhteisiin tarkoitettu erittäin
kattava rakennus- tai asennusprojektin vakuutusturva, jolla on mahdollista täyt-
tää rakennusurakan yleisistä ehdoissa YSE 98 määritelty rakennusprojektin
johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan vakuuttamisvelvoite työn kohteelle.
Vakuutus soveltuu vakuutusturvaksi uudisrakentamiseen, korjausrakentami-
seen sekä koneiden, laitteiden ja rakenteiden asentamiseen.
Asennus- ja rakennustyövakuutuksella on mahdollista vakuuttaa myös työmaal-
la tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaa olemassa olevaa vierasta
omaisuutta, joka on vakuutuksenottajan tai vakuutetun käsiteltävänä, huolehdit-
tavana tai vakuutuksenottajan tai suojausvelvollisuuden alaisena on suljettu
vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Tämä niin sanottu ympäröivä
omaisuus vakuutetaan aina ensiriskinä. Tällä vakuutuksella voidaan vakuuttaa
myös urakoitsijan tarvittavat työkalut ja työntekijöiden omaisuus. Vakuutukseen
on mahdollista liittää ensiriskimäärät myös vahingon seurauksen syntyville rai-
vaus- ja purkukustannuksille sekä korjaustöiden kiirehtimisestä syntyville yli-
määräisille kustannuksille.
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7.2 Kiinteistövakuutus
Kiinteistöllä voimassaoleva kiinteistövakuutus ei kata rakennuksessa suoritetta-
via korjaustöitä miltään osin. Korjaustyöt tulevat kiinteistön vakuutuksen piiriin
vasta kun työnkohde on valmistunut ja työ vastaanotettu.
Laajamittainen kiinteistön peruskorjaustyön rakennustyövakuutus voidaan to-
teuttaa kahdella eri tavalla:
Kiinteistövakuutus pidetään korjaustyön ajan edelleen voimassa, jolloin raken-
nustyövakuutuksessa käytettävänä vakuutusmääränä on kohteessa suoritetta-
vien kaikkien korjaustöiden ja hankintojen yhteisarvo. Rakennuksen kiinteistö-
vakuutukseen tulee lisätä rakennustyövakuutus riskilisämaksulla.
Toinen toteutustapa on päättää kohteen voimassa oleva kiinteistövakuutus pe-
ruskorjauksen ajaksi ja kiinteistön peruskorjauksen rakennustyövakuutuksen
vakuutusmääränä käytetään kohteen lopullista jälleenhankinta-arvoa. Lopullisen
jällenhankinta-arvoon huomioidaan korjaustyön kokonaisarvon lisäksi myös jäl-
jelle jääneen rakennuksen arvo. Päätettäessä kiinteistövakuutus on syytä huo-
mioida se, että samalla päättyy myös kiinteistön omistajan vastuuvakuutus.
Vastuuvakuutus voidaan tarvittaessa tehdä kohteelle erillisenä vakuutuksena.
Liitteenä on rakennus- ja asennustyön vakuuttamismuistio, jonka rakennustyön
eri osapuolet tulisi täyttää sovittaessa vakuuttamisasioista. (Liite 7: Rakennus-
ja asennustyön vakuuttamismuistio). (Nyberg Kaj, Tuotepäällikkö, Pohjola Va-
kuutus Oy. 13.4.2010).
8 PURKUTYÖT JA PÖLYNHALLINTA
Purkutöiden suunnittelun tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa purkutyö mah-
dollisimman tehokkaasti, taloudellisesti sekä työturvallisuus- että ympäristövaa-
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timukset täyttäen. Hyvän ennakkosuunnittelun avulla kyetään tekemään oikeat
menetelmä- ja kalustovalinnat sekä varmistamaan resurssien tehokas käyttö.
Suunnittelulla varaudutaan mahdollisiin häiriöihin ja työkatkoihin riittävän ajoissa
sekä löydetään niihin koko työmaan kannalta tehokkaat ratkaisut. Tehokkaan
suunnittelun avulla voidaan lisätä työmaan työturvallisuutta.
Rakennusten ja rakenteiden purkaminen perustuu pääasiallisesti kohteen me-
kaaniseen rikkomiseen, josta on seurauksena materiaaleista irtoavia haitta- ja
vaara-asteeltaan erilaisia pölypartikkeleita. Linjasaneeraustyömailla työskennel-
lään ajoittain jo valmiiksi asutussa ympäristössä. Pölylle altistuvat työntekijöiden
sekä ympäristön lisäksi asukkaat, heidän omaisuutensa, asunnot ja lemmikit.
Purkutyölajit voidaan lajitella kolmeen pääryhmään pölyn osalta:
1. tavanomaiset purkutyöt
2. kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutyöt
3. terveydelle haitallisia ja vaarallisia aineita sisältävien rakenteiden purku-
työt.
(Ratu- 1225-S Pölyntorjunta rakennustyössä).
8.1 Tavanomaiset purkutyöt
Tavanomaisissa purkutöissä työmenetelmien pölyrasitus määritellään purettavi-
en rakenteiden sisältämien terveydelle haitallisten ja vaarallisten aineiden osal-
ta. Terveydelle haitallisia ja vaarallisia aineita vapautuu seuraavissa töissä:
? betonirakenteiden purussa
? tiilirakenteiden purussa
? puurakenteiden purussa
? lämmöneristeiden purussa
? metallirakenteiden purussa
? maalin poistossa.
(Ratu 82- 0240 Tavanomaiset purkutyöt).
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8.2 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutyöt
Rakenteisiin on ajan saatossa saattanut kehittyä hometta, joka rakennetta pu-
rettaessa vapautuu homepölynä ilmaan. Mikrobivaurioituneiden materiaalien
puhdistus ja poistotyössä ilman itiö- ja rihmastopitoisuudet kohoavat oleellisesti.
Purkutyössä poistetaan pääsääntöisesti kaikki mikrobivaurioituneet materiaalit
ennen rakenteen kuivatustyöhön ryhtymistä. Säilytettävät rakenteet esimerkiksi
tiilirakenteet, putkistot ja kalusteet puhdistetaan mekaanisesti ja kemiallisesti tai
korvataan uudella rakenteella.
Purkutyöt voidaan toteuttaa osastointimenetelmällä, jossa korjaustyökohde ja
sitä ympäröivä työskentelytila eristetään muista tiloista alipaineistamalla. Osas-
tointimenetelmässä käytettävät laitteet tulee varustaa mikrosuodattimilla, mikäli
niiden poistoilmapuhallusta ei johdeta suoraan ulkoilmaan. (Ratu 82-0239 Kos-
teus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku).
8.3 Terveydelle haitallisia ja vaarallisia aineita sisältävien rakenteiden
purku
Rakennuttajan tehtävänä on selvittää, sisältävätkö purettavat rakenteet tervey-
delle haitallisia ja vaarallisia aineita. Vanhoissa rakennuksissa esiintyviä tervey-
delle haitallisia ja vaarallisia aineita ovat asbesti, PAH-yhdisteet, PCB, lyijy, ja
home. Kyseisten aineiden purkutyö tehdään omana purkutyönään yleensä en-
nen muita purkutöitä. Terveydelle haitallisten ja vaarallisten aineiden tutkimus
tulee tehdä viimeistään ennen purku- ja huoltotöiden suorittamista, mutta kartoi-
tus on suositeltavaa tehdä aikaisemmin rakennuksen turvallisen käytön takaa-
miseksi. Selvitystyön tekee alan asiantuntija.
Rakennuksessa todennäköisesti esiintyy kartoituksessa mainitsemattomia hai-
tallisia aineita, jotka voidaan havainnoida vasta purkutöiden yhteydessä. Pää-
urakoitsija on velvollinen tekemään rakennustyön aikana havaintoja purkutöiden
yhteydessä paljastuvista rakennusosista. Jos rakennusosien epäillään sisältä-
vän asbestipitoisia tai haitallisia aineita, tulee pääurakoitsijan lähettää niistä ma-
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teriaalinäytteet analysoitavaksi ja ilmoittaa asiasta välittömästi rakennuttajalle.
Rakennuttaja on velvollinen kustantamaan tutkimuksista aiheutuneet lisätyöt.
Asbestia esiintyy puhtaana asbestina ja muihin aineisiin sidottuna tai sekoitettu-
na. Asbestia on käytetty rakentamisessa muun muassa:
? putkieristeissä
? ruiskutettuna eristeenä
? tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, saumalaasteissa
? maaleissa
? liimoissa
? rakennuslevyissä
? ilmastointikanavissa
? muovimatoissa
? saumauslaasteissa
? kaakeleissa
? vinyylilaatoissa
? palokatkoeristeissä
? palo-ovissa
? proppausmassoissa
? vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa.
Kivihiilipikeä on käytetty Suomessa rakennusten ja perustusten kosteuden- ja
vedeneristeenä. Yleisimmin kivihiilipikeä esiintyy lattiarakenteissa, tiilisaumoissa
sekä muuratuissa seinissä. (Ratu- 1225-S Pölyntorjunta rakennustyössä).
8.4 Asbestipurku
Asbestipurkutyössä ja muussa rakentamisessa työnantajan, suunnittelijan, ra-
kennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo toimintaa rakennustyömaalla korva-
usta vastaan, on kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei asbestityöstä aiheudu
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vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henki-
löille.
Yhteisellä rakennustyömaalla korvausta vastaan työskentelevän itsenäisen
työnsuorittajan tulee noudattaa, mitä tässä päätöksessä ja sen nojalla annetuis-
sa tarkemmissa määräyksissä asbestipurkutyöstä, työntekijän pätevyydestä,
työssä käytettävistä koneista, laitteista ja välineistä, työmenetelmistä sekä as-
bestin käsittelystä ja säilyttämisestä määrätään.
Työntekijän on saamansa opastuksen ja työnantajalta saamiensa ohjeiden mu-
kaisesti työssään huolehdittava omasta sekä muiden työntekijöiden turvallisuu-
desta ja terveydestä, jos hänen työnsä vaikuttaa heihin. Työnantajan ja työnte-
kijöiden on yhteistoiminnassa pyrittävä ylläpitämään ja tehostamaan työturvalli-
suutta työpaikalla. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijät saavat
riittävän ajoissa tarpeelliset tiedot turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavis-
ta asioista työpaikalla ja että näitä asioita käsitellään asianmukaisesti ja riittävän
ajoissa työnantajan ja työntekijöiden tai heidän edustajiensa kesken.
Asbestia sisältävien rakennusten ja rakenteiden purkamista, asbestin poistamis-
ta niistä, asbestirakenteiden koteloimista ja peittämistä, asbestisiivousta tai as-
bestipitoisten jätteiden kokoamista ja viimeistelyä työpaikalta pois kuljetettaviksi
(asbestipurkutyötä) saa tehdä vain sellainen työnantaja tai itsenäinen työnsuo-
rittaja, jonka työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on valtuuttanut tällaista työtä
tekemään. (Valtioneuvoston päätös asbestityöstä (1380/1994) 3 §).
8.5 Työsuunnitelma asbestipurkutyössä
Asbestipurkutyötä suorittamaan ryhtyvän työnantajan tai itsenäisen työnsuoritta-
jan on tehtävä liitteen 5 mukainen työsuunnitelma ennen kuin asbestipurkutyö
aloitetaan. (Liite 8: Asbestipurkutyösuunnitelma).
Suunnitelmassa on esitettävä työntekijöiden ja muiden työn vaikutuspiirissä ole-
vien henkilöiden turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi tarpeelliset toi-
menpiteet:
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? purkutyötä tekevien työntekijöiden altistumisen estäminen
? muiden työn vaikutuspiirissä olevien henkilöiden altistumisen estäminen
? asbestipölyn työympäristöön leviämisen estäminen
? työkohteen puhdistaminen asbestijätteistä ja asbestipölystä
? asbestijätteiden käsittely työpaikalla.
Lisäksi suunnitelman tulee sisältää tietoa seuraavista seikoista:
? työn luonne, alkamisaika ja todennäköinen kesto
? paikka, jossa työ tehdään
? asbestikartoituksen suorituspäivä, tekijä ja kartoitukseen liittyvien asiakir-
jojen haltija
? asbestin tai asbestipitoisen materiaalin purkuun käytettävät menetelmät
? työntekijöiden suojaukseen ja puhdistamiseen käytettävät laitteet ja nii-
den ominaisuudet
? asbestipölyn työympäristöön leviämisen estämiseksi käytettävät laitteet
ja niiden ominaisuudet
? kaatopaikan nimi, jonne jätteet toimitetaan.
Työnantajan on toimitettava työsuunnitelma vähintään seitsemän päivää ennen
työn aloittamista työpaikkaa tarkastavalle työsuojeluviranomaiselle. Viranomai-
sen suostumuksella tämä aikaväli voi olla lyhyempi. Silloin, kun työsuunnitel-
man toimittaminen ennen työn aloittamista työsuojeluviranomaiselle ei ole mah-
dollista, on työsuunnitelma toimitettava tai ainakin ilmoitus työstä tehtävä työ-
suojeluviranomaiselle heti, kun se on mahdollista. (Valtioneuvoston päätös as-
bestityöstä (1380/1994) 19 §).
8.6 Purkusuunnitelma
Purkusuunnitelma on päätoteuttajan laatima asiakirja, jonka avulla voidaan
määritellä muun muassa tarkempien purkutyösuunnitelmien tarve. Purkusuunni-
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telma sisältää sekä purkutyön toimenpiteet että kyseisen työn tarkemmat suun-
nittelun. Rakenne ja/tai purkusuunnittelija on velvollinen avustamaan suunnitel-
man teossa ja tarkastamaan sen ennen töiden toteutusta.
Pääurakoitsija:
? huolehtii työturvallisuuden huomioonottamisesta hankkeen suunnittelus-
sa ja toteuttamisessa
? tekee viranomaisilmoitukset
? hakee tarvittavat luvat
? tiedottaa työturvallisuuteen vaikuttavista seikoista
? myötävaikuttaa ja edistää eri osapuolien välistä yhteistyötä
? antaa työturvallisuustehtäviä ja vastuita sopimuksella vastuuhenkilöille
? velvoittaa purku-urakoitsijaa laatimaan kirjallisen purkutyösuunnitelman
? valitsee aliurakoitsijat
? vastaa työntekijöiden perehdyttämisestä ja ammattitaidosta.
Purku-urakoitsija:
? laatii purkutyösuunnitelmat sisältäen työturvallisuussuunnittelun
? toimii laadittujen suunnitelmien mukaisesti
? huolehtii omien työntekijöidensä työhön opastuksesta yhdessä työmaan-
johdon kanssa
? antaa viranomaisille tietoja käsittelemistään jätemääristä ja niiden laa-
dusta
? tekee purku-urakan alkamisilmoituksen työsuojelupiiriin
? tekee pölyilmoituksen mahdollisesta terveyttä vaarantavasta työstä työ-
suojelupiiriin
? tekee melutorjuntalain mukaisen meluilmoituksen työsuojelupiiriin
? vaativissa purkukohteissa hyväksyttää purkusuunnitelman rakennesuun-
nittelijalla.
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Työmaajohto:
? suunnittelee työmaan toiminnan ja luo edellytykset suunnitelmien mukai-
selle työskentelylle
? laatii purkutyösuunnitelman omana työnä tehtävästä purkutyöstä
? opastaa omat työntekijät purkutyöhön ja osallistuu purku-urakoitsijan
työntekijöiden opastukseen
? valvoo töiden edistymistä suunnitelmien ja turvallisuusmääräysten mu-
kaan
Työntekijät:
? toimivat annettujen ohjeiden mukaisesti
? käyttävät henkilökohtaisia suojavälineitä
? ilmoittavat purku-urakoitsijalle tai päätoteuttajalle sellaisista virheistä, joi-
ta eivät voi itse korjata.
Seuraava kuva 1 kuvailee purkutyön eri osapuolten välistä yhteistyötä sekä osa-
puolten tehtäviä. (Ratu 1185-S. Purkutöiden turvallisuus s.4).
Kuva 1 Purkutyön eri osapuolten välinen yhteistyö ja osapuolten laatimat han-
keasiakirjat.
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8.7 Pölynhallinta
Pölyisissä työkohteissa tulee arvioida pölyjen aiheuttamat riskit ja kartoittaa
mahdollisuudet pölyjen aiheuttamien vaarojen vähentämiseksi. Rakennuspölyn
joukossa on jakeita, jotka ovat haitallisempia kuin toiset kuten kiteinen kvartsi.
Arviointi voidaan tehdä käyttäen tähän ohjeeseen koottuja pitoisuusarvoja. Vaa-
ran ollessa ilmeinen tulee toimenpiteisiin riskin pienentämiseksi ryhtyä heti. Tor-
juntaratkaisut on valittava siten, että ne suojelevat sekä työntekijää että ympä-
ristöä. Työmenetelmien valinnalla suunnitteluvaiheessa vaikutetaan syntyvän
pölyn määrää.  Taulukossa 1 on esitetty rakennuspölyn tyypillisimmät aiheutu-
mistavat, sekä kyseenalaistettu pölystä altistuvat henkilöt. Taulukossa on listat-
tu myös pölyn aiheuttamat terveysvaikutukset sekä pölyn suojautumistapoja.
Taulukko 1 Rakennuspölylle altistavat työvaiheet, altistuvat työntekijäryhmät,
terveysvaikutukset ja suojautuminen. (Ratu 1225-S Pölyntorjunta rakennustöis-
sä s.8).
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Taulukosta 1 voidaan havaita, että pölyäviin töihin törmätään rakennusalalla
päivittäin. Pölyn torjuntaan olisi syytä kiinnittää huomiota käyttämällä asianmu-
kaista suojautumistapaa tehtäessä pölyäviä töitä.
8.8 Pölyn leviäminen
Runsaasti pölyäviä työvaiheita ovat muun muassa piikkaus ja poraus sekä be-
toni- ja tasoitepintojen hionta sekä lattiapinnoitteen karhentaminen hiomalla ja
siivous. Edellä mainituissa työvaiheissa on käytettävä kohdepoistoilla varustet-
tuja laitteita ja alipaineistusta. Pölyn kulkeutuminen työalueiden ulkopuolelle ja
erityisesti tiloihin, joissa ei ole tarkoitus tehdä rakennustöitä, on tehokkaasti es-
tettävä (esimerkiksi tila on osastoitava, ilmakanavat on tulpattava ja alipaineis-
tettava). Erityisesti on syytä ottaa huomioon, että käyttäjät jatkavat työskentely-
ään työmaahan liittyvissä kiinteistön muissa osissa. Jätteet poistetaan raken-
nuksesta umpinaista putkea pitkin katetulle lavalle tai suljetuissa astioissa nos-
tolaitteen avulla. Pääurakoitsija huolehtii riittävästä ja asiamukaisin välinein teh-
dystä päivittäisestä yleissiivouksesta.
9 Peruskorjauksen aikainen asukas- ja osakasviestintä
Tämä luku koostuu mainonnan ja viestinnän tradenomi Jasmiina Aholan haas-
tattelusta. Hän on toiminut projektitiedottajana kymmenissä linjasaneeraus-
hankkeissa Vahanen Oy:n palveluksessa. Haastattelun tarkoituksena oli selvit-
tää asukas- ja osakasviestinnän kohderyhmät eli kenelle viestitään, viestinnän
tavoitteet ja periaatteet, erilaiset viestintäkanavat, viestinnän vastuut ja sisällöt
sekä millainen tiedotusaikataulun tulisi olla.
Aholan mielestä toimiva asukas- ja osakasviestintä on tärkeä osa onnistunutta
korjaustyötä. Viestintä lisää tyytyväisyyttä remonttiin ja parantaa muun muassa
osakkaiden, asukkaiden sekä urakoitsijan välistä yhteishenkeä. Toimiva viestin-
tä myös helpottaa asukkaiden ja osakkaiden sopeutumista tilanteeseen.
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Osakas- ja asukasviestintää ohjaamaan olisi hyvä laatia viestintäsuunnitelma.
Viestintäsuunnitelmassa määritellään asukas- ja osakasviestinnän kohderyh-
mät, tavoitteet ja periaatteet, korjauksen aikana käytettävät viestintäkanavat,
viestien pääsisältö ja vastuut sekä tiedotusaikataulu. Suunnitelmallisen viestin-
nän tavoitteena on, että asukkaat saavat tietoa korjaustyöstä mahdollisimman
ajoissa, säännöllisesti ja ymmärrettävästi, jotta he voivat ennakoida esimerkiksi
tilojen käyttöön vaikuttavat tai paljon melua aiheuttavat työvaiheet.
9.1 Kohderyhmät
Osakas- ja asukasviestinnän kohderyhmät eli kenelle viestitään ovat:
? taloyhtiössä korjauksen aikana asuvat vuokralaiset
? taloyhtiössä korjauksen aikana asuvat osakkaat
? tilapäisasunnoissa asuvat vuokralaiset ja osakkaat
? muualla asuvat osakkaat.
Suurin osa asukkaista ja osakkaista asuu korjauksen aikana muualla, joten
viestinnän onnistumisen kannalta on erityisen tärkeää, että viestit kohdistetaan
myös evakkoasunnoissa asuville.
9.2 Viestinnän tavoitteet ja periaatteet
Osakas- ja asukasviestinnän olisi hyvä olla suunnitelmallista, ajankohtaista,
säännöllistä, ymmärrettävää ja vuorovaikutteista. Korjauksen aikana tiedotteis-
sa viljellään runsaasti ammattitermejä (muun muassa linjat, välipohja, nousu-
johdot, läpivienti), joten ne tulisi selittää tiedotteissa auki asukkaiden ja osakkai-
den ymmärtämällä tavalla. Kuvat havainnollistavat vaikeasti ymmärrettäviä asi-
oita. Toinen hyvä keino on laatia ammattitermeistä sanakirja selityksineen. Tär-
keää on myös hyvissä ajoin tiedottaa mahdollisista muutoksista esimerkiksi ai-
kataulussa tai urakan sisällössä ja perustella, mistä muutokset johtuvat. Osak-
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kaille ja asukkaille on aina selitettävä, mitä toimenpiteitä heiltä odotetaan, mitä
tapahtuu ja milloin.
9.3 Viestintäkanavat
Mitä useampaa viestintäkanavaa korjauksen aikana käytetään, sitä paremmin
viestillä on mahdollisuus tavoittaa vastaanottajansa. Korjauksen aikana voi
käyttää esimerkiksi seuraavia viestintäkanavia:
? Paperitiedotteet, jotka jaetaan joko porras- (ilmoitustaulu) tai huoneisto-
tiedotteina. Tärkeimmät tiedotteet postitetaan muualla ja tilapäisasun-
noissa asuville osakkaille. Tärkeimpiä tiedotteita ovat muun muassa ti-
lannetiedotteet, muutostiedotteet, pidempiaikaiset käyttökatkot, aloitus-
katselmus, remontin aloitus, käyttöönottokatselmus, mahdolliset lomak-
keet, asumiseen vaikuttavat ja paljon melua aiheuttavat työvaiheet.
? Ilmoitustaulu, johon laitetaan työmaalla työskentelevien työntekijöiden
sekä muiden hankkeessa mukana olevien (esimerkiksi valvoja ja projek-
tinjohtaja) yhteystiedot ja kuvat, työmaan aluesuunnitelma, kulkutiet, tila-
ja aluejärjestelyt, aikataulu, tiedotteet.
? Kotisivut, joilla tärkeimmät tiedotteet julkaistaan (muun muassa tilanne-
tiedotteet, muutostiedotteet, pidempiaikaiset käyttökatkot, aloituskatsel-
mus, remontin aloitus, käyttöönottokatselmus, mahdolliset lomakkeet,
asumiseen vaikuttavat ja paljon melua aiheuttavat työvaiheet). Kotisivut
ovat hyvä kanava tavoittaa muualla ja evakossa asuvat osakkaat.
? Sähköposti, jolla välitetään tärkeimmät tiedotteet niille, jotka ovat ilmoit-
taneet sähköpostiosoitteensa. Linjasaneeraushankkeiden palaute-
kyselyissä on koettu sähköpostin olevan yhtä hyvä kuin paperinen tiedo-
te.
? Asukastilaisuudet, jotka järjestetään ennen korjaustyötä, korjaustyön ai-
kana (useampi tilaisuus, jos korjaushanke on pitkä) ja korjaustyön jäl-
keen.
? Palautekyselyt korjauksen aikana, joissa kysytään, ovatko asukkaat tyy-
tyväisiä urakoitsijan toimintaan. Yleensä kysytään, onko urakoitsija hoi-
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tanut urakan aikaiset työt aikataulun mukaisesti ja ammattitaitoisesti, on-
ko urakoitsija ollut tarvittaessa tavoitettavissa, onko urakoitsijan toiminta
ollut työmaalla ja sen läheisyydessä asiallista ja lisäksi annetaan mahdol-
lisuus vapaaseen palautteeseen. Huomioitavaa on, että kysely on eri
asia kuin vika- ja puutelista.
? Ryhmätekstiviestit, ovat hyvä keino tiedottaa akuuteissa tiedotustarpeis-
sa, kuten yllättävissä käyttökatkoissa tai muistuttamaan esimerkiksi aloi-
tuskatselmuksista tai korjaustyön alusta.
? Kasvokkaisviestintä, jolloin järjestetään viikoittainen vastaanottoaika
työmaalle asukkaiden kyselyitä varten esimerkiksi kerran viikossa, jotta
työmaan henkilökunta voi keskittyä työmaan organisointiin muuna aika-
na.
? Palautepostilaatikko, johon osakkaat voivat laittaa kysymyksiä työmaa-
toimiston aukioloaikojen ulkopuolella.
9.4 Viestinnän vastuut ja sisällöt
On suositeltavaa, että viestintää hoitamaan palkataan viestinnän ammattilainen,
joka toteuttaa viestintää käytännössä. Vastuun viestinnästä olisi hyvä kuulua
kuitenkin esimerkiksi työmaapäällikölle, joka välittää viestittävät asiat eteenpäin
tiedottajalle. Mikäli asukas- ja osakasviestintää harjoittaa urakoitsijan lisäksi
tilaajan/rakennuttajan palkkaama edustaja (valvoja, projektinjohtaja), tulee eri
osapuolten kanssa sopia tarkat viestintävastuut. Työmaakokouksissa viestintää
voidaan käsitellä omana kohtanaan ja siellä voidaan sopia, kuuluuko tiedotta-
minen urakoitsijalle vai rakennuttajan edustajalle.
Viestinnän on huomattu toimivan parhaiten silloin, kun korjaustyön aikana toteu-
tetaan seuraavat viestintätapahtumat:
? Kutsu infotilaisuuteen
? Ensimmäinen infotilaisuus
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o korjaustyön huoneistokohtainen aikataulu, jossa ilmenee arvioidut
aloitus- ja valmistumispäivämäärät sekä aloituskatselmukset
o korjaushankkeen osapuolet ja lyhyt kuvaus heidän rooleistaan ja
vastuistaan: urakoitsija (työnjohtaja, osakasmuutosinsinööri, ali-
urakoitsijat), hankkeen valvojat (muun muassa rakennus-, lvi- ja
sähkövalvojat), suunnittelijat, taloyhtiön hallitus (rakennuttaja) ja
isännöitsijä
o kulku työmaalla ja porraskäytävissä
o asukkaiden käytössä olevat tilapäiset wc- ja suihkutilat
o työajat ja työmaasuunnitelma
o töistä aiheutuvat haitat: melu- ja pölyhaitat, käyttökatkokset
o piha-alueella ja yhteisissä tiloissa suoritettavia töitä
o huoneistossa suoritettavia töitä (LVI-tekniset työt, sähkötyöt, ra-
kennustekniset työt)
o katselmukset (aloituskatselmus, käyttöönottokatselmus, viran-
omaiskatselmus, muut katselmukset ja tarkastukset)
o kalustevalinnat ja lisä- ja muutostyöt
o huoneistossa tehtävät muut remontit
o urakoitsijan ja asukkaan velvollisuudet
o huoneistossa tehtyjen töiden hyväksyminen
o tiedottaminen ja yhteystiedot
o sanaselitykset ammattitermeistä
? Yleistiedotepaketti, jossa tiedotustilaisuuden asiat on koottu yhteen pa-
kettiin
? Tiedote aloituskatselmuksesta
o aloituskatselmuksen ajankohta ja tarkoitus
o keneen asukas voi ottaa yhteyttä, jos ajankohta ei sovi
o kaluste- ja laattavalintalomake, ohjeet
o lisä- ja muutostyöt, ohjeet
o korjaushankkeen eri osapuolten yhteystiedot
o huoneiston pohjakuva
? Aloituskatselmus
o Huoneistokohtaisessa aloituskatselmuksessa käydään läpi urak-
kaan (mm. suojauksia, huonekalujen ja tavaroiden siirtoa, huo-
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neistossa tehtäviä töitä) ja muutostyötilauksiin liittyviä asioita. Li-
säksi katselmuksessa olisi hyvä dokumentoida asunnon kunto en-
nen remontin aloittamista kuvaamalla, videoimalla sekä sanellen.
Aloituskatselmuksen tulee olla asukaslähtöinen tilaisuus, jossa
osakkaalla on mahdollisuus kysyä rauhassa putkiremonttiin liitty-
viä asioita.
? Tiedote remontin aloituksesta
o lähetetään muistutuksena sen linjan asukkaille ja osakkaille, jossa
korjaustyöt alkavat
o ohjeita asukkaalle esimerkiksi tavaroiden suojauksesta ja siirtämi-
sestä, lisä- ja muutostöistä, arvotavaroista
o vaurioiden korjaukset
o korjaushankkeen eri osapuolten yhteystiedot
? Viikkotiedotteet
o käynnissä olevat työvaiheet eri linjoissa/ kerroksissa, yleisissä ti-
loissa, pihalla ja työmaan edistyminen (onko aikataulussa)
o tulevat työvaiheet
o mahdolliset käyttökatkokset
o mahdolliset ongelmat
o taloyhtiön tilaamat lisä- ja muutostyöt
o muistutuksia asukkaille
? Mahdolliset muut tiedotteet
o esimerkiksi käyttökatkokset kolme vuorokautta ennen katkosta
o aikataulumuutokset
o muutokset urakan sisällöstä
o mittaus- ja säätötöistä
? Kutsu urakan aikaiseen tiedotustilaisuuteen
? Urakan aikainen tiedotustilaisuus
o urakan haasteet ja onnistumiset
o palautteen keruu lomakkeella ja suullisesti
o jäljellä olevat työt
o muistutukset esimerkiksi osakasmuutoksista
o muutokset esim. korjaushankkeen osapuolissa
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? Tiedote tiedotustilaisuuden sisällöstä ja palautekysely
? Tiedote palautekyselyn tuloksista ja muista ajankohtaisista asioista
? Tiedotepaketti huoneiston käyttöönotosta
o käyttöönottokatselmuksen ajankohta, kesto ja tarkoitus
o keneen asukas voi ottaa yhteyttä, jos ajankohta ei sovi
o korjaushankkeen eri osapuolten yhteystiedot
o hyväksyntä- ja puutelomake ja ohjeet niiden täyttämiseen
o mahdolliset käyttöohjeet
? Tiedote siitä, onko huoneisto valmis käyttöönotettavaksi
? Kutsu remontin päätöstilaisuuteen
? Päätöstilaisuus
o urakan haasteet ja onnistumiset
o palautteen keruu lomakkeella ja suullisesti
? Tiedote päätöstilaisuuden sisällöstä ja käynnissä olevasta palaute-
kyselystä
? Tiedote palautekyselyn tuloksista ja kiitokset yhteistyöstä
9.5 Tiedotusaikataulu
Tiedotusaikataulu laaditaan korjaustyön aikataulun mukaisesti. Aikataulussa
määritellään tiedotustapahtuma ja ajankohta tapahtumalle, esimerkiksi:
Kutsu ensimmäiseen infotilaisuuteen Maaliskuu 2010
Infotilaisuus Huhtikuu  2010
Yleistiedotepaketti korjauksesta Huhtikuu  2010
(infotilaisuuden jälkeen)
Linja 1: tiedote aloituskatselmuksesta Toukokuu  2010
Linja 1: aloituskatselmus Kesäkuu  2010
Linja 1: Tiedote linjan aloituksesta Heinäkuu  2010
Viikkotiedotekäytäntö alkaa Heinäkuu  2010
Linja 2: tiedote aloituskatselmuksesta Elokuu 2010
Linja 2: aloituskatselmus Syyskuu  2010
Linja 2: Tiedote linjan aloituksesta Lokakuu  2010
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PÄÄTELMÄT
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Rakennusliike Meuronen Oy:n toiminta-
tapoja linjasaneeraushankkeessa yrityksen työn laadun parantamiseksi entises-
tään.
Opinnäytetyössä perehdyttiin rakennusalan viranomaisvaatimuksiin, joita tulee
noudattaa linjasaneeraustyömaalla. Työssä käsiteltiin myös, kuinka viranomais-
vaatimukset käytännössä täytetään ja minkälaisia suunnitelmia urakoitsijan tu-
lee viranomaisvaatimusten mukaista työntoteutusta varten tehdä. Lisäksi työssä
käytiin läpi hyviä toiminta- ja työtapoja, joiden mukaan urakoitsijan tulisi toimia
linjasaneeraushankkeessa.
Viranomaisvaatimukset ovat kiristyneet viime vuosien aikana tapaturmien ja
läheltä piti -tilanteiden vähentämiseksi. Jotta rakennusalasta saataisiin entistä
turvallisempi toimiala, urakoitsijoiden tulisi ottaa nykyiset viranomaisvaatimukset
huomioon töiden suunnittelussa ja noudattaa niitä paremmin töiden toteutusvai-
heessa. Työhön kootut viranomaismääräykset ovat lainmukaisia, joten urakoitsi-
ja voi noudattaa niitä.
Työssä käsiteltiin myös, miten viranomaisvaatimukset käytännössä täytetään ja
minkälaisia suunnitelmia urakoitsijan tulee viranomaisvaatimusten mukaista
työntoteutusta varten tehdä. Työ- ja toimintatavat ovat peräisin muun muassa
työsuojelupiirin, vakuutusyhtiöiden, ja Ratu-kortiston ohjeista, jotka perustuvat
alan parhaiden asiantuntijoiden tutkimuksiin ja työmailta kerättyihin tietoihin.
Opinnäytetyön tarkoituksena oli yhtenäistää ja parantaa Rakennusliike Meuro-
nen Oy:n työmenetelmiä uusimpien ohjeiden mukaisesti. Työhön kerättyjen oh-
jeiden mukaisesti yritys voi lähteä toteuttamaan linjasaneeraustyömaata. Ohjei-
ta noudattaen yritys pystyy toteuttamaan urakan onnistuneesti alusta loppuun
sovitun laatutason mukaisesti ja turvallisesti sovitun ajan puitteissa. Työn tulok-
sena voidaan sanoa, että toimintatapojen kehittäminen parantaa hankkeen laa-
tua.
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Nykypäivänä olevan suuren tarjonnan ja kiristyneiden turvallisuusmääräysten
vuoksi tilaajat vaativat urakoitsijoilta entistä parempaa laatua ja palvelua. Pa-
remman laadun, palvelun ja toimivan toteutustavan toteuttamiseksi urakoitsijoi-
den tulee kehittää yrityksen palveluja, jotta he pystyisivät vastaavaan kilpailuun
ja pärjäämään alalla.
Tuloksen kannalta on tärkeää, että työt suunnitellaan ja toteutetaan tarkasti ja
huolellisesti alusta loppuun. Tarkkoihin tuloksiin pääseminen edellyttää kuiten-
kin, että töiden kehittämistä jatketaan edelleen tulevaisuudessa. Toimintatapo-
jen oikea valinta sekä suunnittelu ovat tärkeitä lähtökohtia. Tällöin rakennus-
urakka ohjautuu oikeille raiteille heti urakan alussa ja pystytään toteuttamaan
haluttu laatutaso jo urakan alkuvaiheilla.
Opinnäytetyön sisältöön perehtyessäni kehitin omaa osaamistani linjasanee-
raushankkeesta ja pystyn käyttämään tietoja hyödykseni nykyisessä työssäni.
Linjasaneeraushankkeen toteutusvaiheen asiat ovat nyt hyvin hallussani, ja
pystyn kehittämään itseäni tulevaisuudessa paremmaksi alan osaajaksi.
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TR –MITTARI 
 
Rakennusliike: 
    
Työmaa: Päiväys: 
 
 KUNNOSSA (OIKEIN) YHT.
EI KUNNOSSA 
(VÄÄRIN) YHT.
1. TELINEET, KULKUSIL-
LAT 
JA TIKKAAT 
    
2. KONEET JA VÄLINEET     
3. PUTOAMISSUOJAUS     
4. TYÖSKENTELY     
5. SÄHKÖ JA VALAISTUS     
6. JÄRJESTYS JA JÄTE-
HUOLTO     
 KUNNOSSA
YHTEENSÄ
 EI KUNNOSSA
YHTEENSÄ
 
 
KUNNOSSA (KPL)  
TR –INDEKSI = KUNNOSSA + EI KUNNOSSA 
(KPL) 
X 100 =  
 X 100 =         
% 
 
Huomautukset Vastuuhenkilö Korjattu PVM 
   
   
   
   
   
   
   
JATKA TARVITTAESSA KÄÄNTÖPUOLELLE 
 
_________________________________  
TARKASTAJA 
  
TR –MITTARI 
 
TR -MITTAUSKOHDE HAVAINNOT / RUUTU HYVÄKSYMISPERUSTEET 
1. TELINEET, KULKUSILLAT, TIKKAAT 
• kulkusillat ja portaat 
• liikuteltavat telineet 
• työpukit ja tikkaat 
• kiinteä teline: 
kerrosväli, nousutiet, perus-
tukset ja ankkurointi 
• 1 jokaisesta erilli-
sestä rakenteesta ja 
välineestä 
• kulkutie 
• kaiteet ja katos 
• tukevat ja ehjät 
• teline koottu oikein ja tarkastettu. 
Jalkalistat ja kaiteet asianmukai-
set 
• maaperä: kantavuus, liukkaus 
2. KONEET JA VÄLINEET 
• mm. sirkkelit, kaasuhitsaus-
laitteet, elementtifakit, henki-
lönostimet, ajoneuvonosturit, 
nostoapuvälineet, betonisiilot 
ja –pumppuautot… 
• 1 jokaisesta laittees-
ta 
• perustus ja tuenta 
• sijoituspaikka 
• rakenne ja varustus 
• kunto 
• tarkastukset tehty 
• eristäminen tarvittaessa 
3. PUTOAMISSUOJAUS 
• tasojen ja portaiden vapaat re-
unat 
• aukot 
• kaivannot 
• 1 jokaisesta erilli-
sestä reunasta 
• 1 jokaisesta aukosta 
• 1 portaikon reunois-
ta kerrosta kohden 
• kaiteet ovat tukevat (kestää 100 –
kiloisen rojahduksen) 
• käsi- ja välijohde 
• jalkalista 
• miehenmentävät aukot suojattu 
aina, jalanmentävät vähintään 
kulkuteillä ja työpisteissä 
• aukkosuojat merkitty, siirtyminen 
estetty 
• kaivannot: sortuminen estetty 
• suojaamattomat alueet eristetty 
4. TYÖSKENTELY 
• suojainten käyttö 
• riskin ottaminen 
• 1 jokaisesta työnte-
kijästä 
• käyttää tarvittavia suojaimia 
• ei ota riskiä (esim. putoamisvaa-
ra, tikkaiden- ja koneenkäyttö, tu-
lityöt…) 
5. SÄHKÖ JA VALAISTUS 
• työpisteen keinovalo 
• yleisvalo, kulkuteitä painote-
taan 
• rakennusaikaiset yli 16A säh-
kökeskukset ja tulokaapelit 
• 1 jokaisen työpis-
teen keinovalosta 
• 1 yleisvalosta 
• jos luonnonvalo riit-
tää, ei valaistus-
havaintoa 
• 1 sähköistyksestä 
• valaistus riittävä turvallisuuden 
ja laadun kannalta. Ei häikäisyä 
• sähkökeskukset ja -kaapelit suo-
jattu ja sijoitettu asianmukaisesti 
(esim. ripustettu) 
6. JÄRJESTYS JA JÄTEHUOLTO 
• työpisteen järjestys 
• yleisjärjestys, kulkuteitä pai-
notetaan 
• jäteastiat 
• 1 jokaisesta työpis-
teestä 
• 1 yleis-
järjestyksestä 
• 1 jokaisesta jäteas-
tiasta 
• työpisteen järjestys hyvä turval-
lisuuden ja laadun kannalta 
• edellisen työvaiheen jätteet kar-
keasiivottu 
• ei kompastumisvaaraa 
• jäteastiaan sopii lisää 
• jätteiden lajittelu 
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Linjasaneerauksen toteutuksen tehtävä- ja tarkistuslista
Tehtävä  Tarkastus Huomautukset
Ennen työtä
Tiedonvälitys
Suunnitelmat
Aloituskatselmus
Viranomaisilmoitukset
Työmaa-alueen järjestäminen ja varustelu
Kulkuoikeuksista sopiminen
Huoneistokatselmus
Huoneistokortin laadinta
Asukasmuutoksien käsittely
Työn aikana
Purkuvaihe
Käyttökatkoksista ilmoittaminen
Suojaukset ja pölynpoisto
Putkistojen ja sähkönsyötön sulkeminen
Huoneistokohtaiset purkutyöt
Mallityö
Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus
Jätteiden lajittelu ja kuljetus
Henkilökohtaisten suojainten käyttö
Työalueiden siivous
Putkistojen ja sähköjärjestelmän asennusvaihe
Huoneistokohtaiset asennukset
Asukasmuutokset
Putkistojen tuennat ja kiinnitykset
Viemärilijojen kallistukset
Ääneneritykset
Palokatkot
Mallityö
Painekokeet
Rakennustyövaihe
Huoneistokohtaiset rakennustyöt
Asukasmuutokset, huoneistokortti
Rakennealustojen sopivuus työalustoiksi ja vahvistustarve
Seinien suoruus ja tasoitustarve
Lattian kallistukset
Kalustetuet
Hormien tarkastusluukut
Vedeneristystyön tarkastus
Ilmanvaihdon kanava-asennukset
Laatoitus ja pintarakenteet
Mallityö
Tuotekansion kerääminen
Putkistojen ja sähköjärjestelmän asennusvaihe
Putkistojen pinta-asennukset
Putkistojen tuennat ja kiinnitykset
Kaluste- ja laiteasennukset
Koe- ja yhteiskäyttö
Työn jälkeen
Luovutus ja käyttöönottovaihe
Puute- ja virheluettelot
Puute- ja virhekorjaukset ja -tarkastukset
Luovutustarkastus
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RAKENNUS- JA ASENNUSTYÖN VAKUUTTAMISMUISTIO
1. Työn tilaaja
Nimi
Osoite
2. Toimittajan nimi
Nimi
Osoite
3. Työn kohde
Rakennuksen käyttötarkoitus
Kunta/kylä/kortteli/tontti
uudisrakennus  LVIS-korjaus
uudisrakennus/laajennus  kattotyö
pinnoitekorjaus
Rakennuksen paloluokka  P1 palonkestävä (kivi)
 P2 paloa pidättävä (sekarakenne)
 P3 paloa hidastava (puu, teräs, muovi)
Rakennustilavuus  m3 Kerrosluku
Kokonaiskerrosala  m2 Lämmitystapa
4. Rakennusaika . . 20 - . . 20
5. Urakkasumma  €
6. Tilaajan vakuutus kattaa
 urakkasumman  € asti  ei kata ollenkaan
 kiirehtimiskulut  € asti  ei kata ollenkaan
 ympäröivän, huolehdittavan om.  € asti  ei kata ollenkaan
7. Toimittaja vakuuttaa
 urakkasumman  € asti  ei vakuuta ollenkaan
 kiirehtimiskulut  € asti  ei vakuuta ollenkaan
 ympäröivän, huolehdittavan om.  € asti  ei vakuuta ollenkaan
 vastuuvakuutuksen  € asti
8. Tilaaja edellyttää vastuuvakuutuksen
 ei  kyllä:  €, jonka omavastuu enintään  €
9. Ilmoitus muun omaisuuden vakuuttaneeseen yhtiöön
 tilaaja hoitaa  toimittaja hoitaa
10. Omilta ali- ja sivu-urakoitsijoilta vaadittavat vakuutukset
 tilaaja hoitaa  toimittaja hoitaa  ali- /sivu-urakoitsija hoitaa itse
11. Rakennustyövakuutuksen merkitseminen
Vakuutusmäärä  €
Vakuutusaika . . 20   - . . 20
Omavastuu  €
 Vakuutustodistukset, TAI
 Vakuutuksen voimaanmerkitsemisilmoitus, toimitetaan:
________________________ ________________________
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ASBESTIPURKUTYÖSUUNNITELMA
Työn suorittaja Saneerauskohde
Yrityksen nimi Työkohde
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Vastaava työnjohtaja
Puhelinnumero Puhelinnumero
Sijaintikunta
Postinumero ja -toimipaikka
Katuosoite
Lakisääteinen asbestikartoitus (Vnp 1380/1994 18 §)
Kartoitus tehty Kartoituksen tekijä
Kartoitusasiakirjojen haltija
Mittauskohde (tarkka osoite)
Mittausten kokonaismäärä
Lakisääteiset seurantamittaukset (Vnp 1380/1994 9 § ja 20 § 6 mom.)
Viimeinen mittaus tehty Mittausten aloituspäivä
Mittauksen suorittaja
Valtuutuksen myöntäjä
PäättymispäiväValtuutus myönnetty
Asbestityövaltuutus
Voimassa toistaiseksi
Työn tilaaja/päätoteuttaja
Työn tilaaja/yhdyshenkilö
Mahdollinen päätoteuttaja/yhdyshenkilö
Puhelinnumero
Puhelinnumero
Asbestipurkutyön ajankohta/laajuus
Työn alkamispäivä Työn päättymispäivä
Asbestin sijainti, määrä ja laatu
Asbestipitoisen jätteen käsittely
Jätteen poiskuljetus
Jätteen lopullinen sijoitus
Loppukatselmus
jälkimittauksellaTyönjälkeinen puhdistustaso todetaan visuaalisella katselmuksella
Katselmukseen osallistuvat
Työsuunnitelman kuvaus
Piirros/selitys kohteesta. Selityksestä ilmettävä ainakin kohteen pohjapiirros, osastointien rajat, sulkutunnelien sijoituksaet, korvausilman 
järjestäminen, suodatetun ilman johtaminen, alipaineistuslaitteiden ja imukaluston sijoitukset, työntekijän suojaukseen ja puhdistamiseen 
käytettävät laitteet. Tarvittaessa käytettävä liitettä.
Osastojen tilavuudet/laitteiden tehot
Osastoivien alueiden tilavuudet
Käytettävien alipaineistuslaitteiden ilmamäärät
Käytettävien imulaitteiden ilmamäärät
O1   m3   m3O2   m3O3   m3O4
  m3/hA4  m3/hA3  m3/hA2  m3/hA1
  m3/hJ4  m3/hJ3  m3/hJ2  m3/hJ1
Purkutyöntekijät (Etunimi Sukunimi)
Suunnitelman laatijan allekirjoitus
Paikka ja aika Allekirjoitus
http://www.tyosuojelu.fi/fi/forward/file/205
